

**Дорожная карта мероприятий
по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО
на 2021-2022 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.	Создание рабочих групп по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Июнь 2021 г.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 г.	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО
3.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021-август 2022 г.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО
4.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022 г.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников
5.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	декабрь 2021-март 2022 г.	Аналитическая справка заместителя директора по УВР Аналитическая справка заместителя директора по ВР
6.	Разработка и заключение договоров сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, готовых взаимодействовать	октябрь 2021—май 2022 г.	Договоры о сетевом взаимодействии

	в реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО		
2. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
7.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
8.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ООО	в течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновленных ФГОС НОО и ООО
9.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	август 2022 г.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
10.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	до 01.09.2022 г.	Должностные инструкции
11.	Разработка ООП НОО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	до июля 2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы
12.	Разработка ООП ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	до июля 2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ООП ООО ООП ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа коррекционной работы
13.	Утверждение ООП НОО и ООО, в т.ч. рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы коррекционной работы ООО	август 2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
14.	Разработка учебных планов,	до июля	Учебный план НОО. Учебный

	планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 уч.год	2022 г.	план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО
15.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в т.ч. и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х, и 5-х классов на 2022-2023 уч.г. в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 25 августа 2022 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
16.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	октябрь - ноябрь 2021 г.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
17.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	в течение учебного года в соответствии с планами ШМО	Платы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
18.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	в течение всего периода	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка заместителя директора по УВР
19.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	План работы педагог-психолога. Аналитическая справка заместителя директора по УВР
20.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	в течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
21.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	в течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
22.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	декабрь 2021 г.	Аналитическая справка заместителя директора по УВР
23.	Диагностика образовательных потребностей и профессио-	январь 2022 г.	Аналитическая справка заместителя директора по УВР

	нальных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		
24.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	ежегодно в течение всего периода	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка заместителя директора по УВР
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
25.	размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Сайт образовательной организации
26.	информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
27.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов		Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
б. материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
28.	Обновление рабочих мест педагогов	февраль-март 2022	Приобретено новое техническое оснащение (компьютер, МФУ, видеопроекторы,
29.	Включение в образовательный процесс кабинетов по проекту «Цос-эксперимент»	ноябрь - декабрь 2021	Получение и введение в работу компьютеров, электронных панелей
30.	Приобретение цифрового оборудования для проведения исследовательских работ и объединений дополнительного образования, приобретение ЭОР для кабинетов внеурочной деятельности	март-апрель 2022 г.	дооборудование медиатеки
31.	Пополнение фонда библиотеки художественной и справочной литературы	весь период	увеличение библиотечного фонда